

Draaiboek implementatie GM programma in nieuwe regio

Definitieve versie 9-06-2022

Doel proces

Opstart van het Gouden Mannen programma in een nieuwe regio bij een nieuwe uitvoerende partner.

Sleutel functionarissen

- Directeur GM (Gouden Mannen)
- Operationeel Manager GM
- Manager UP (uitvoerende partner)
- Oranje fonds
- Opstartbegeleider
- Coördinator programma UP
- Coördinator begeleider UP
- Partijen trainingsaanbod
- PR & IT beheer
- De Gouden Mannen

Hele proces onderverdelen in: voorbereiding, opstart uitvoering en nazorg.
Alle genoemde uren zijn exclusief reistijd.

	Voorbereiding	Wie (rol/speler) Uren die gemaakt worden door de coördinatoren bij de uitvoerende partner	Tijd/termijn Uren die gemaakt worden door de stichting
1.	Wordt benaderd door netwerk met interesse	Directeur GM	6 uur
2.	Gesprekken gevoerd om te komen tot een gedeelde opdracht	Directeur GM Manager UP	9 uur
3a.	Oranjefonds wordt gepeild op nieuwe aanvraag	Directeur GM	1 uur
3b.	Organisatie, wijk & netwerk worden geïnformeerd (15 uur)	Manager UP	
4.	Aanvraag wordt voorbereid	Directeur GM Operat Man GM	2 uur
5a.	Opdracht wordt geschreven	Operat Man GM Manager UP	12 uur
5b.	Checklist met randvoorwaarden wordt gedeeld	Operat Man GM Manager UP	
5c.	Opvolging checklist wordt gemonitord	Opstartbegeleider	6 uur
6.	Coördinatoren worden geworven	Manager UP	
7.	Partijen trainingsaanbod worden gevonden	Coördinator Programma (10 uur)	
8.	Locatie wordt gevonden	Coördinator programma (25 uur)	

	Totaal tot de aanvraag (onderdeel voorbereiding)	35 uur	36 uur
9.	Aanvraag wordt ingediend bij het Oranjefonds	Manager UP	
10.	Aanvraag wordt beoordeeld en goedgekeurd	Oranjefonds	4 maanden
11.	Docenten die de training gaan geven worden geworven	Coördinatoren UP (4 uur in totaal)	
12.	Stagiaires en vrijwilligers worden geworven	Coördinatoren UP (4 uur in totaal)	
13.	Academie dagdeel wordt voorbereid om de docenten te trainen	Operat Manag GM	8 uur
14.	Accounts in Plek worden geactiveerd	Community Manager	
15.	Coördinatoren worden mee genomen in Plek	Opstartbegeleider Coördinatoren UP (1 uur in totaal)	1 uur
16.	Kennismaking & documenten worden overhandigd en toegelicht aan coördinatoren UP	Opstartbegeleider Coördinatoren UP (8 uur in totaal)	4 uur
17.	Academie wordt uitgevoerd aan de nieuwe docenten voor de coördinatoren	Opstartbegeleider Academie trainers Nieuwe docenten Coördinatoren UP (16 uur in totaal)	8 uur
18.	Foldermateriaal Postermateriaal Landingspagina Mailadressen worden gekoppeld	PR & IT beheer	20 uur
19a.	Vorbereiding van het programma wordt gedaan met de coördinatoren (werving, incl intakes, netwerk warm houden, werving contract locatie) Toelichting op hoe de besteden uren te verspreiden over de Fases	Opstartbegeleider Coördinatoren (uren zie onder)	48 uur
19b.	Vorbereiding wordt gedaan	Coördinator programma (50 uur)	
19c.	Vorbereiding wordt gedaan	Coördinator Begeleiding (50 uur)	
	Totaal ontwerp plus voorbereiding (onderdeel voorbereiding)	133 uur	68 uur
	Totaal uren voorbereiding	168 uur	104
	Uitvoering		
20a.	Programma Fase 1 wordt gestart: 5 x 5 uur (middagen)	Opstartbegeleider	25 uur
20b.	Tijdens Fase 1 gedurende 15 weken gemiddeld 2 uur aanwezig	Opstartbegeleider	30 uur
20c.	Wekelijkse afstemming (proces) van 0,25 uur	Opstartbegeleider Operationeel Man	15 uur

20d.	Programma Fase 1 20 weken 8 uur per week ongeacht 1-2 – 3 groepen	Coördinator Programma (160)	
20e.	Programma Fase 1 20 weken 8 uur per week ongeacht 1 -2 – 3 groepen	Coördinator Begeleiding (160)	
20f.	Partijen trainingsaanbod 6 uur x 20 weken	Partijen trainingsaanbod	
	Totaal Fase 1 Uitvoering	320 uur	70 uur
21a.	Programma Fase 2 wordt gestart: 5 x 5 uur (middagen) tegelijkertijd met nieuwe Fase 1 groep	Opstartbegeleider	25 uur
21b.	Tijdens Fase 2 gedurende 15 weken gemiddeld 2 uur aanwezig	Opstartbegeleider	30 uur
21c.	Wekelijkse afstemming van 0,25 uur	Opstartbegeleider Operationeel Man	15 uur
21d.	Programma Fase 2 20 weken 8 uur per week ongeacht 1-2 – 3 groepen	Coördinator Programma (160)	
21e.	Programma Fase 1 20 weken 8 uur per week ongeacht 1 -2 – 3 groepen	Coördinator Begeleiding (160)	
21f.	Partijen trainingsaanbod 6 uur x 20 weken	Partijen trainingsaanbod	
	Totaal Fase 2 Uitvoering	320 uur	70 uur
22a.	Programma Fase 3 wordt gestart: 5 x 5 uur (middagen) tegelijkertijd met nieuwe Fase 1 groep	Opstartbegeleider	25 uur
22b.	Tijdens Fase 3 gedurende 15 weken gemiddeld 2 uur aanwezig	Opstartbegeleider	30 uur
22c.	Wekelijkse afstemming van 0,25 uur	Opstartbegeleider Operationeel Man	15 uur
22d.	Programma Fase 3 20 weken 8 uur per week ongeacht 1-2 – 3 groepen	Coördinator Programma (160)	
22e.	Programma Fase 3 20 weken 8 uur per week ongeacht 1 -2 – 3 groepen	Coördinator Begeleiding (160)	
22f.	Partijen trainingsaanbod 6 uur x 20 weken	Partijen trainingsaanbod	
	Totaal Fase 3 Uitvoering	320 uur	70 uur
	Nazorg		
23.	Uitstroom Fase 3 deelnemers 2 uur x 20 weken	Opstartbegeleider Begeleider GM & Co	40 uur
	Totaal Nazorg		40 uur
	Intervisie opstartbegeleiders		
	Intervisie wordt 1 x per 8 weken georganiseerd	Opstartbegeleider Operat Manager	12 uur 12 uur

			24
--	--	--	----