

Draaiboek 2^e gedeelte 3^e Fase (=uitstroom)

versie 03-10-2022

Mohamed checkt bij Zainab en Martin of zij als uitvoerder na het lezen van dit draaiboek begrijpen wat er van verwacht wordt.

Doel proces

Invulling 2^e gedeelte 3^e Fase Gouden Mannen Programma (=uitstroom) waarbij een (interne of externe) netwerkpartner het programma uitvoert en de coördinator de uitvoerder ondersteunt. Waarbij het doel is om zo min mogelijk Gouden Mannen door te laten stromen naar een vervolg programmering (zoals Gouden Mannen & Co) omdat ze tijdens de uitstroom voldoende vaardigheden hebben geleerd en voldoende mogelijkheden aangereikt hebben gekregen om zelf te participeren in de maatschappij. De Gouden Mannen zijn na deze fase uitgestroomd.

We gaan ervan uit dat de coördinator tijdens de uitstroom periode wekelijks een uur af stemt met de uitvoerder. De uitvoerder moet gedurende 10 weken 3 uur per bijeenkomst beschikbaar zijn.

Bij de sleutelfunctionarissen worden de volgende functies genoemd voor de uitvoerder: Buurtteam medewerker, participatiemedewerker/welzijnswerker. Dit kan bij elke organisatie een verschillende naam hebben, denk aan community builder of opbouwwerker.

Sleutel functionarissen

- Coördinator
- Buurtteammedewerker
- Participatiemedewerker/welzijnswerker
- Storytelling trainer
- Gouden Mannen deelnemers
- Partners in de wijk
- Ambassadeur Gouden Mannen & Co
- Projectleider Gouden Mannen & Co

	Wat	Wie (rol/speler)	Wanneer
1.	Uitvoerder wordt geworven (dit kan een buurtteammedewerker of participatiemedewerker zijn)	Coördinator	Week 41 tot week 45
2.	Overdracht van ervaringen en verhalen van de gouden mannen van de Storytelling trainer aan de uitvoerder georganiseerd .	Coördinator	Uiterlijk week 49
3.	Overdracht van Storytelling trainer aan uitvoerder vindt plaats	Storytelling trainer Uitvoerder	Week 50
4.	Bijeenkomst afronding Storytelling training en kennismaking met de uitvoerder en de Gouden Mannen	Storytelling trainer Uitvoerder Gouden Mannen	Week 50
5.	Presentatie van alle doelen van de Gouden Mannen wordt gemaakt . Deze doelen worden uit de profielen van de Gouden Mannen op Plek gehaald.	Uitvoerder Coördinator	Week 50
6.	Er wordt meteen gekeken naar welke voorlichtingen er mogelijk georganiseerd kunnen	Coördinator	Week 50

	worden. Organisaties worden alvast benaderd voor voorlichting week 53 en 54.		
7.	<ul style="list-style-type: none"> - Netwerk wordt door de mannen in kaart gebracht in Padlet of in hun contacten lijst in hun telefoon en er wordt nagedacht over hoe je je netwerk kunt gebruiken. - Alle persoonlijke doelen worden door de uitvoerder gepresenteerd (zie stap 5) - Inventarisatie wordt gemaakt van mogelijke bezoeken aan en uitnodigingen van partners in de wijk 	Uitvoerder Gouden Mannen	Week 51 (start uitstroom, 2e gedeelte fase 3)
8.	<ul style="list-style-type: none"> - Partners in de wijk worden gebeld om afspraken te maken voor bezoeken door de Gouden Mannen. - Planning wordt gemaakt* van week 55 t/m 57 van afspraken met 3 partners buiten de deur (door de Gouden Mannen met coaching van de uitvoerder) 	Uitvoerder Gouden Mannen Coördinator (= achtervang)	Week 52
9.	<ul style="list-style-type: none"> - Planning van afspraken wordt uitgevoerd - evalueren** van de voorlichtingen en de werkbezoeken van de partners - Verder gaan met in plannen van werkbezoeken 	Uitvoerder Partners in de wijk Gouden Mannen	Week 53 t/m week 57
10.	Terugblik en eindevaluatie** Fase 3	Uitvoerder Gouden Mannen	Week 58
11.	Ambassadeur van GM & Co wordt uitgenodigd voor praatje in week 59	Coördinator	Week 56
12.	Afscheid voorbereiden , denk daarbij aan: <ul style="list-style-type: none"> - Programma, wat ga je doen? - Wie verzorgt het eten? - Wat is het budget? - Boodschappen - Koken - Afspraken over de declaraties - Klaar zetten certificaten door de coördinator (check correct geschreven namen) 	Uitvoerder Gouden Mannen Coördinator	Week 59
13.	Ambassadeur van Gouden Mannen & Co komt fysiek of online iets vertellen over GM & Co	Ambassadeur Coördinator Gm & co projectleider wanneer beschikbaar Gouden Mannen	Week 59
14.	Afscheid vindt plaats en certificaten worden uitgereikt	Uitvoerder Coördinator Gouden Mannen	Week 60

*Voorbeeld schema afspraken presentaties en bezoeken:

Week 53: voorlichting door partners in de wijk bij de Gouden Mannen zelf/evaluatie/

Week 54: voorlichting door partners in de wijk bij de Gouden Mannen zelf/evaluatie

Week 55: bezoeken partners in de wijk/evaluatie op GM locatie

Week 56: bezoeken partners in de wijk/evaluatie op GM locatie

Week 57: bezoeken partners in de wijk/evaluatie op GM locatie

**Hoe gaan we evalueren met de Gouden Mannen?

Wekelijks (groepsgesprek)

Wat is ons gelukt? En wat kan volgende keer beter?

Gelukt:

Volgende keer beter:

Hoe hebben we ervoor gezorgd dat dit gelukt is?

Hoe kunnen we dit de volgende keer beter doen? (tips)

Hoe kan ik dit bezoek gebruiken, wat heb ik hieraan?

Eindevaluatie (groepsgesprek)

Hoe hebben jullie de werkbezoeken ervaren?

Kun je je doelen bereiken met het doen van deze werkbezoeken?

Wat wordt je volgende stap?

Wat heb je nog nodig?